

方舟App - 需求 #5622

个人中心资料上级主管修改后，增加即时更新（目前是退出后重登才更新）

2019-03-31 14:18 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2019-04-21
优先级:	中	计划完成日期:	2019-05-13
指派给:	蔡荣波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟v1.1.0		
PRD时间:		联调时间:	2019-04-24
移交时间:		需求方:	市场
提测时间:	2019-05-07	风险评估:	未知
承诺上线时间:	2019-05-13	优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:	2019-04-21	数据组完成时间:	
描述			
相关的问题:			
复制到 需求 #5952: 客户手机号和订单号增加复制功能			已完成 2019-04-21 2019-05-13

历史记录

- #1 - 2019-04-20 18:45 - 李丹维
- 主题从 个人中心资料上级主管修改后，需要即时更新，目前是退出后重登才更新 变更为 个人中心资料上级主管修改后，增加即时更新（目前是退出后重登才更新）
- #2 - 2019-04-20 18:46 - 李丹维
- 复制到 需求 #5952: 客户手机号和订单号增加复制功能 已添加
- #3 - 2019-04-20 18:56 - 李丹维
- 状态从 原始需求 变更为 已移交
- #4 - 2019-04-20 19:31 - 李丹维
- 状态从 已移交 变更为 新建
- #5 - 2019-04-25 16:08 - 李丹维
- 计划完成日期 被设置为 2019-05-13
- 开始日期 从 2019-03-31 变更为 2019-04-21
- 提测时间 被设置为 2019-05-07
- 承诺上线时间 被设置为 2019-05-13
- 开发时间 被设置为 2019-04-21
- 联调时间 被设置为 2019-04-24
- 需求方 被设置为 市场
- #6 - 2019-04-25 16:14 - 李丹维
- 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军

#7 - 2019-04-25 16:41 - 李丹维
- 状态从新建 变更为 已移交

#8 - 2019-05-08 15:02 - 钟京军
- 指派给从 钟京军 变更为 蔡荣波

#9 - 2019-05-08 15:04 - 钟京军
- % 完成从0 变更为100

#10 - 2019-05-08 15:04 - 钟京军
- % 完成从100 变更为0

#11 - 2019-05-08 16:44 - 蔡荣波
- % 完成从0 变更为100

#12 - 2019-05-10 19:34 - 李丹维
- 状态从 已移交 变更为 已完成