

一手APP版本里程碑 - 需求 #5754

搜索结果页增加上新筛选

2019-04-09 10:29 - 刘波峰

状态:	已完成	开始日期:	2019-04-09
优先级:	中	计划完成日期:	2019-04-28
指派给:	王海龙	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.6.0		
PRD时间:	2019-04-09	开发优先级:	
移交时间:	2019-04-07	后端开发:	
提测时间:	2019-04-18	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-04-28	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2019-04-10	安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2019-04-09 10:31 - 刘波峰

- PRD时间 被设置为 2019-04-09
- 移交时间 被设置为 2019-04-07
- 提测时间 被设置为 2019-04-18
- 承诺上线时间 被设置为 2019-04-28
- 开发时间 被设置为 2019-04-10

#2 - 2019-04-28 10:47 - 周欣

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2019-04-28 10:49 - 周欣

- 计划完成日期 被设置为 2019-04-28
- 状态从 进行中 变更为 已完成