

redmine项目管理调研 - 需求 #5864

需求 # 5863 (已关闭): 这是一个大需求

子需求明细

2019-04-19 11:26 - 王海龙

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-19
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
描述			

历史记录

#1 - 2019-04-19 14:36 - 王海龙

- 预期时间 被设置为 24.00 小时

#2 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#3 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#4 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭