

redmine项目管理调研 - 需求 #5867

需求二期

2019-04-19 11:28 - 王海龙

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-19
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	
PRD时间:		跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:		数据组完成时间:	
风险评估:	未知		
描述			
相关的问题:			
被阻挡 需求 #5866: 需求一期			已关闭 2019-04-19

历史记录

#1 - 2019-04-19 11:28 - 王海龙

- 被阻挡 需求 #5866: 需求一期 已添加

#2 - 2019-04-19 11:28 - 王海龙

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2019-04-19 11:28 - 王海龙

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 进行中 变更为 已移交

#5 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#6 - 2019-07-26 15:08 - 王海龙

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭