

redmine项目管理调研 - 需求 #5878

密码登录【优先】

2019-04-19 12:02 - 王海龙

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-20
优先级:	中	计划完成日期:	2019-04-30
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:		后端开发:	
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:		CodeReview:	
承诺上线时间:		前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
描述			
相关的问题:			
优先于 (一天) 需求 #5880: 微信登录【跟随】		已关闭	2019-05-02 2019-05-06

历史记录

#1 - 2019-04-19 12:02 - 王海龙
- 优先于 需求 #5880: 微信登录【跟随】 已添加
#2 - 2019-04-19 12:03 - 王海龙
- 计划完成日期 被设置为 2019-04-20
#3 - 2019-04-19 12:04 - 王海龙
- 优先于 已删除 (需求 #5880: 微信登录【跟随】)
#4 - 2019-04-19 12:04 - 王海龙
- 计划完成日期 从 2019-04-20 变更为 2019-04-30
- 开始日期 从 2019-04-19 变更为 2019-04-29
- 跟随于 需求 #5880: 微信登录【跟随】 已添加
#5 - 2019-04-19 12:04 - 王海龙
- 跟随于 已删除 (需求 #5880: 微信登录【跟随】)
#6 - 2019-04-19 12:05 - 王海龙
- 计划完成日期 已删除 (2019-04-30)
#7 - 2019-04-19 12:05 - 王海龙
- 优先于 需求 #5880: 微信登录【跟随】 已添加

#8 - 2019-04-19 12:05 - 王海龙

- 计划完成日期 被设置为 2019-04-23

- 开始日期 从 2019-04-29 变更为 2019-04-20

#9 - 2019-04-19 12:06 - 王海龙

- 计划完成日期 从 2019-04-23 变更为 2019-04-26

#10 - 2019-04-19 12:06 - 王海龙

- 主题 从 密码登录 变更为 密码登录【优先】

#11 - 2019-04-27 11:18 - 王海龙

- 计划完成日期 从 2019-04-26 变更为 2019-04-30

#12 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#13 - 2019-07-26 15:07 - 王海龙

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#14 - 2019-07-26 15:08 - 王海龙

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭