

方舟App - 需求 #5952

客户手机号和订单号增加复制功能

2019-04-20 18:46 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2019-04-21
优先级:	中	计划完成日期:	2019-05-13
指派给:	于邵毅	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟v1.1.0		
PRD时间:		联调时间:	2019-04-24
移交时间:		需求方:	市场
提测时间:	2019-05-07	风险评估:	未知
承诺上线时间:	2019-05-13	优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:	2019-04-21	数据组完成时间:	
描述			
相关的问题:			
复制于 需求 #5622: 个人中心资料上级主管修改后，增加即时更新（目前是退出后重登才更新）		已完成	2019-04-21 2019-05-13
复制到 需求 #5953: 客户流失（30天未下单和7 天未下单）增加推送提醒、在列表中增加icon预警提示		已完成	2019-04-21 2019-05-13

历史记录

#1 - 2019-04-20 18:46 - 李丹维

- 复制于 需求 #5622: 个人中心资料上级主管修改后，增加即时更新（目前是退出后重登才更新）已添加

#2 - 2019-04-20 18:47 - 李丹维

- 复制到 需求 #5953: 客户流失（30天未下单和7 天未下单）增加推送提醒、在列表中增加icon预警提示 已添加

#3 - 2019-04-20 18:56 - 李丹维

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

#4 - 2019-04-20 19:31 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 新建

#5 - 2019-04-25 16:08 - 李丹维

- 计划完成日期 被设置为 2019-05-13
- 开始日期 从 2019-03-31 变更为 2019-04-21
- 提测时间 被设置为 2019-05-07
- 承诺上线时间 被设置为 2019-05-13
- 开发时间 被设置为 2019-04-21
- 联调时间 被设置为 2019-04-24
- 需求方 被设置为 市场

#6 - 2019-04-25 16:14 - 李丹维

- 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军

#7 - 2019-04-25 16:42 - 李丹维

- 状态 从 新建 变更为 已移交

#8 - 2019-05-08 15:01 - 钟京军

- 指派给 从 钟京军 变更为 蔡荣波

#9 - 2019-05-08 15:03 - 钟京军

- 指派给 从 蔡荣波 变更为 于邵毅

#10 - 2019-05-08 15:04 - 钟京军

- % 完成 从 0 变更为 100

#11 - 2019-05-08 15:04 - 钟京军

- % 完成 从 100 变更为 0

#12 - 2019-05-10 18:51 - 李丹维

- % 完成 从 0 变更为 100

#13 - 2019-05-10 19:34 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 已完成