

方舟App - 需求 #5974

新增店主流程优化

2019-04-21 15:03 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2019-04-21
优先级:	高	计划完成日期:	2019-05-13
指派给:	汪雷	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟v1.1.0		
PRD时间:		联调时间:	2019-04-24
移交时间:		需求方:	市场
提测时间:	2019-05-07	风险评估:	未知
承诺上线时间:	2019-05-13	优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:	2019-04-21	数据组完成时间:	
描述			
相关的问题:			
复制于 需求 #5973: 主管增加开通货到付款和赠送活跃值的功能			已完成 2019-04-21 2019-05-13
复制到 需求 #5975: 公私海列表字段显示和界面的优化			已完成 2019-04-21 2019-05-13

历史记录

- #1 - 2019-04-21 15:03 - 李丹维
 - 复制于 需求 #5973: 主管增加开通货到付款和赠送活跃值的功能 已添加
- #2 - 2019-04-21 15:03 - 李丹维
 - 复制到 需求 #5975: 公私海列表字段显示和界面的优化 已添加
- #3 - 2019-04-25 16:08 - 李丹维
 - 计划完成日期 被设置为 2019-05-13
 - 开始日期 从 2019-03-31 变更为 2019-04-21
 - 提测时间 被设置为 2019-05-07
 - 承诺上线时间 被设置为 2019-05-13
 - 开发时间 被设置为 2019-04-21
 - 联调时间 被设置为 2019-04-24
 - 需求方 被设置为 市场
- #4 - 2019-04-25 16:14 - 李丹维
 - 指派给 从 李丹维 变更为 钟京军
- #5 - 2019-04-25 16:41 - 李丹维
 - 状态 从 新建 变更为 已移交
- #6 - 2019-05-08 14:57 - 钟京军
 - 指派给 从 钟京军 变更为 汪雷
- #7 - 2019-05-08 15:04 - 钟京军

- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2019-05-08 15:05 - 钟京军

- % 完成 从 100 变更为 0

#9 - 2019-05-08 15:07 - 钟京军

- % 完成 从 0 变更为 100

#10 - 2019-05-10 19:34 - 李丹维

- 状态 从 已移交 变更为 已完成