

## 买手YS - 需求 #6587

### 职能优化代号合并的展示功能

2019-05-17 11:30 - 周欣

状态:	已完成	开始日期:	2019-05-27
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	傅坊云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	2.9.0	后端开发:	傅坊云
PRD时间:	2019-05-17	跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2019-06-03	前端开发:	
承诺上线时间:	2019-06-14	IOS开发:	赵泽彬
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	洪淑霞
开发时间:	2019-05-24	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	中	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	18		
<b>描述</b>			
ys客户端上商品新增买手代号选择（需要发版，可能没那么快）			

#### 历史记录

#1 - 2019-05-17 13:45 - 周欣

- 状态从原始需求 变更为 新建

#2 - 2019-05-17 15:24 - 周欣

- 目标版本 被设置为 2.8.0

#3 - 2019-05-17 18:00 - 周欣

- 文件 买手上款.png 已添加

#4 - 2019-05-17 18:06 - 周欣

- PRD时间 被设置为 2019-05-17

- 开发优先级 被设置为 18

#5 - 2019-05-21 10:53 - 刘波峰

- 指派给从周欣 变更为 莫松兴

#6 - 2019-05-21 10:55 - 刘波峰

- 状态从新建 变更为 已移交

#7 - 2019-05-21 17:51 - 莫松兴

- 指派给从莫松兴 变更为 傅坊云

- 提测时间 被设置为 2019-05-28

- 开发时间 被设置为2019-05-24

- 后端开发 被设置为 傅坊云

- IOS开发 被设置为 赵泽彬

#8 - 2019-05-21 18:12 - 莫松兴

- % 完成 从 70 变更为 0

#9 - 2019-05-21 20:28 - 潘海英

- 承诺上线时间 被设置为2019-06-03

#10 - 2019-05-21 21:12 - 潘海英

- 计划完成日期 被设置为2019-06-03

- 测试 被设置为 洪淑霞

#11 - 2019-05-29 10:06 - 周欣

- 目标版本 从 2.8.0 变更为 2.9.0

#12 - 2019-05-31 14:15 - 周欣

- 提测时间 从 2019-05-28 变更为 2019-06-02

- 承诺上线时间 已删除 (2019-06-03)

#13 - 2019-05-31 14:36 - 周欣

- 提测时间 从 2019-06-02 变更为 2019-06-03

#14 - 2019-05-31 15:08 - 潘海英

- 承诺上线时间 被设置为2019-06-10

#15 - 2019-06-03 19:36 - 傅坊云

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#16 - 2019-06-03 20:18 - 傅坊云

- % 完成 从 0 变更为 100

#17 - 2019-06-10 15:20 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#18 - 2019-06-10 18:44 - 洪淑霞

- 风险评估 从 未知 变更为 中

#19 - 2019-06-14 17:41 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2019-06-10 变更为 2019-06-14

## 文件

后台商品库、专场选择买手优化.png	351 KB	2019-05-14	余喆伦
买手上款.png	114 KB	2019-05-17	周欣