

状态:	已完成	开始日期:	2019-05-24
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	刘波峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.9.0	开发优先级:	
PRD时间:	2019-05-22	后端开发:	叶振鹏
移交时间:	2019-05-23	跨组后端开发:	
提测时间:	2019-06-06	CodeReview:	
承诺上线时间:	2019-06-15	前端开发:	
实际上线时间:		IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:		测试:	
联调时间:		UI:	
需求方:		数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
描述			

历史记录

#1 - 2019-05-28 21:15 - 王海龙

- 后端开发 被设置为 陈泽富

#2 - 2019-05-28 21:35 - 陈泽富

- 后端开发 从 陈泽富 变更为 叶振鹏

#3 - 2019-05-30 22:34 - 叶振鹏

- % 完成 从 0 变更为 70

#4 - 2019-05-31 19:06 - 叶振鹏

- % 完成 从 70 变更为 100

#5 - 2019-06-01 18:35 - 周欣

- PRD时间 被设置为 2019-05-22

- 移交时间 被设置为 2019-05-23

- 提测时间 被设置为 2019-06-06

- 承诺上线时间 被设置为 2019-06-15

#6 - 2019-06-17 11:48 - 周欣

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#7 - 2019-06-17 11:48 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已完成