

方舟App - 需求 #7228

店主详情增加拨打电话

2019-06-06 18:27 - 高紫晴

状态:	已完成	开始日期:	2019-06-06
优先级:	中	计划完成日期:	2019-06-21
指派给:	高紫晴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟v1.2.0		
PRD时间:		联调时间:	
移交时间:		需求方:	
提测时间:	2019-06-11	风险评估:	未知
承诺上线时间:		优先级:	10
实际上线时间:		开发优先级:	
截稿时间:		前端开发:	
开发时间:		数据组完成时间:	
描述			

历史记录

- #1 - 2019-06-06 18:32 - 高紫晴
- 状态 从 原始需求 变更为 新建
- #2 - 2019-06-15 17:54 - 钟京军
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2019-06-15 17:55 - 钟京军
- 指派给 从 钟京军 变更为 刘松
- #4 - 2019-06-15 17:57 - 刘松
- 指派给 从 刘松 变更为 高紫晴
- 已完成，可修复
- #5 - 2019-06-20 17:44 - 李丹维
- 状态 从 新建 变更为 已完成