

## 方舟（市场部CRM系统） - 需求 #7242

### 新增拜访统计及明细

2019-06-07 17:55 - 李丹维

状态:	已完成	开始日期:	2019-06-06
优先级:	中	计划完成日期:	2019-06-21
指派给:	马学龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟v1.2.0	联调时间:	
PRD时间:		需求方:	
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:	2019-06-11	优先级:	10
承诺上线时间:		开发优先级:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2019-06-15 17:49 - 马学龙

- 状态从 新建 变更为 已移交

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2019-06-20 17:44 - 李丹维

- 状态从 已移交 变更为 已完成