

买手YS - 需求 #7436

筛选只看轮播图

2019-06-13 18:49 - 周欣

状态:	已完成	开始日期:	2019-06-13
优先级:	中	计划完成日期:	2019-06-20
指派给:	陈靖茂	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	不跟版本	后端开发:	陈靖茂
PRD时间:	2019-06-13	跨组后端开发:	
移交时间:	2019-06-14	CodeReview:	
提测时间:	2019-06-18	前端开发:	
承诺上线时间:	2019-06-20	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	洪淑霞
开发时间:	2019-06-15	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	技术	批次(PMO):	
风险评估:	低	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	09		

描述
入口：后台-专场-专场图管理-UI 传图
需求：搜索区域增加“只看有轮播图”，勾选后，筛选只有轮播图的数据

历史记录

#1 - 2019-06-13 18:51 - 周欣

- 描述 已更新。

#2 - 2019-06-13 18:55 - 周欣

- 项目从一手商城需求管理 变更为 买手YS

- 目标版本 被设置为 不跟版本

#3 - 2019-06-14 17:27 - 周欣

- 状态从新建 变更为 已移交

- 移交时间 被设置为 2019-06-14

- 后端开发 被设置为 莫松兴

#4 - 2019-06-14 20:02 - 莫松兴

- 指派给从周欣 变更为 陈靖茂

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 提测时间 被设置为 2019-06-18

- 开发时间 被设置为 2019-06-15

- 后端开发从莫松兴 变更为 陈靖茂

#5 - 2019-06-15 18:40 - 潘海英

- 计划完成日期 被设置为 2019-06-20
- 承诺上线时间 被设置为 2019-06-20
- 测试 被设置为 洪淑霞

#6 - 2019-06-20 17:01 - 洪淑霞

- 风险评估从 未知 变更为 低

#7 - 2019-06-24 13:46 - 周欣

- 状态从 已移交 变更为 已完成