

报表平台项目 - 需求 #7561

流量分析-页面分析-新增：今日上新

2019-06-17 09:53 - 方秋顺

状态:	已完成	开始日期:	2019-06-17
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	方秋顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V2.4		
PRD时间:		需求方:	技术
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2020-06-04	开发优先级:	10
实际上线时间:	2020-06-04	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2020-06-04	数据组完成时间:	
联调时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2019-06-19 14:08 - 方秋顺

- 指派给 被设置为 方秋顺

#2 - 2019-06-19 16:50 - 方秋顺

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-06-04 12:06 - 曹南清

- 计划完成日期 从 2019-07-05 变更为 2020-06-04
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04
- 开发时间 被设置为 2020-06-04
- 需求方 被设置为 技术
- 开发优先级 被设置为 10

#4 - 2020-06-04 12:06 - 曹南清

- 状态 从 已移交 变更为 已完成