

方舟（市场部CRM系统） - 需求 #7768

旧版本全部停用

2019-06-25 13:58 - 李丹维

|         |          |          |            |
|---------|----------|----------|------------|
| 状态:     | 已完成      | 开始日期:    | 2019-06-25 |
| 优先级:    | 特高       | 计划完成日期:  | 2019-06-25 |
| 指派给:    | 钟京军      | % 完成:    | 0%         |
| 类别:     |          | 预期时间:    | 0.00 小时    |
| 目标版本:   | 方舟v1.2.1 |          |            |
| PRD时间:  |          | 联调时间:    |            |
| 移交时间:   |          | 需求方:     |            |
| 提测时间:   |          | 风险评估:    | 未知         |
| 承诺上线时间: |          | 优先级:     | 10         |
| 实际上线时间: |          | 开发优先级:   |            |
| 截稿时间:   |          | 前端开发:    |            |
| 开发时间:   |          | 数据组完成时间: |            |
| 描述      |          |          |            |

历史记录

#1 - 2020-08-13 09:53 - 潘海英

- 状态 从 新建 变更为 已完成