

一手APP版本里程碑 - 需求 #7894

商详页优化

2019-06-29 11:47 - 余喆伦

状态:	已完成	开始日期:	2019-06-29
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	陈泽富	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	4.2.0		
PRD时间:	2019-06-29	开发优先级:	15
移交时间:	2019-06-28	后端开发:	
提测时间:	2019-07-13	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-07-24	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
新增问答入口、尺码、参数模块等			
详见4.1.0prd			

历史记录

- #1 - 2019-06-29 15:12 - 余喆伦
 - 提测时间 被设置为 2019-07-13
 - 承诺上线时间 被设置为 2019-07-22
- #2 - 2019-07-09 16:21 - 陈泽富
 - 状态 从 新建 变更为 进行中
- #3 - 2019-07-10 14:14 - 陈泽富
 - prop_list 字段版本控制新增面料属性
- #4 - 2019-07-22 09:39 - 余喆伦
 - 承诺上线时间 从 2019-07-22 变更为 2019-07-24
- #5 - 2019-07-22 09:40 - 余喆伦
 - 目标版本 从 4.1.0 变更为 4.2.0
- #6 - 2019-07-25 09:43 - 余喆伦
 - 状态 从 进行中 变更为 已完成