

自主取数系统 - 需求 #8248

宽表字段管理-后台

2019-07-08 11:10 - 梁兆广

状态:	已完成	开始日期:	2019-07-08
优先级:	中	计划完成日期:	2020-06-04
指派给:	曹南清	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.1版本	联调时间:	
PRD时间:		需求方:	技术
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:	2020-06-04	需求方改动次数:	0
实际上线时间:	2020-06-04	数据组完成时间:	
截稿时间:			
开发时间:	2020-06-04		
描述			

历史记录

#1 - 2019-07-08 11:10 - 梁兆广
- 主题 从 宽表字段-后台 变更为 宽表字段管理-后台
- 目标版本 被设置为 1.1版本
#2 - 2019-07-09 16:11 - 曹南清
- 指派给 被设置为 曹南清
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2020-06-04 13:56 - 曹南清
- 计划完成日期 被设置为 2020-06-04
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 承诺上线时间 被设置为 2020-06-04
- 实际上线时间 被设置为 2020-06-04
- 开发时间 被设置为 2020-06-04
- 需求方 被设置为 技术
#4 - 2020-06-04 13:57 - 曹南清
- 状态 从 已移交 变更为 已完成