

一手APP版本里程碑 - 需求 #86

神策对接

2018-05-03 20:22 - 刘波峰

状态:	已关闭	开始日期:	2018-05-07
优先级:	中	计划完成日期:	2018-05-11
指派给:	刘波峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.5.0		
PRD时间:	2018-05-07	开发优先级:	
移交时间:	2018-05-07	后端开发:	
提测时间:	2018-05-16	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2018-05-21	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
联调时间:		测试:	
需求方:		UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	
描述			
子任务:			
任务 # 234: 开发任务-接入神策项目			已关闭

历史记录

#1 - 2018-05-07 09:26 - 刘波峰
- 主题 从 2.5.0接入神策 变更为 神策对接
- PRD时间 被设置为 2018-05-07
- 移交时间 被设置为 2018-05-07
#2 - 2018-05-07 09:27 - 王海龙
- 文件 电商行业-事件设计模板.xlsx 已添加
- 文件 对接步骤.docx 已添加
- 文件 零售行业 (订货端) -事件设计模板.xlsx 已添加
- 文件 神策分析—如何梳理需求.pdf 已添加
- 文件 神策分析-事件设计思路.pdf 已添加
#3 - 2018-05-08 09:13 - 刘波峰
- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 承诺上线时间 已删除 (2018-05-21)
#4 - 2018-05-12 17:26 - 刘波峰
- 状态 从 已移交 变更为 进行中
#5 - 2018-05-14 10:58 - 刘波峰
- 提测时间 被设置为 2018-05-16

- 承诺上线时间 被设置为 2018-05-21

#6 - 2018-05-23 17:31 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

文件

电商行业-事件设计模板.xlsx	35.5 KB	2018-05-07	王海龙
对接步骤.docx	21 KB	2018-05-07	王海龙
零售行业（订货端）-事件设计模板.xlsx	36.5 KB	2018-05-07	王海龙
神策分析—如何梳理需求.pdf	1.18 MB	2018-05-07	王海龙
神策分析-事件设计思路.pdf	7.95 MB	2018-05-07	王海龙