

一手APP版本里程碑 - 需求 #89

运营位 - 新人专享 (h5)

2018-05-04 09:50 - 刘波峰

| | | | |
|---------|------------|-------------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2018-05-04 |
| 优先级: | 中 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 周欣 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | 2.5.0 | | |
| PRD时间: | 2018-05-07 | 开发优先级: | |
| 移交时间: | 2018-05-09 | 后端开发: | |
| 提测时间: | 2018-05-22 | 跨组后端开发: | |
| 承诺上线时间: | 2018-05-23 | CodeReview: | |
| 实际上线时间: | | 前端开发: | |
| 截稿时间: | | IOS开发: | |
| 开发时间: | | 安卓开发: | |
| 联调时间: | | 测试: | |
| 需求方: | | UI: | |
| 风险评估: | 未知 | 数据组: | |
| 优先级: | 10 | 数据组完成时间: | |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2018-05-04 10:01 - 刘波峰

- 主题从运营模块 - 新人专享 变更为 运营位 - 新人专享

#2 - 2018-05-04 10:04 - 刘波峰

- 主题从运营位 - 新人专享 变更为 运营位 - 新人专享 (h5)

#3 - 2018-05-07 09:31 - 刘波峰

- 指派给从刘波峰 变更为 周欣

- PRD时间从2018-05-04 变更为2018-05-09

- 移交时间从2018-05-04 变更为2018-05-09

- 提测时间已删除 (2018-05-15)

#4 - 2018-05-07 09:37 - 刘波峰

- PRD时间从2018-05-09 变更为2018-05-07

- 移交时间从2018-05-09 变更为2018-05-08

#5 - 2018-05-07 09:39 - 刘波峰

- 移交时间从2018-05-08 变更为2018-05-09

#6 - 2018-05-12 14:51 - 刘波峰

- 状态从新建 变更为 已移交

#7 - 2018-05-12 17:25 - 刘波峰

- 状态从 已移交 变更为 进行中

#8 - 2018-05-15 15:44 - 周欣

- 提测时间 被设置为 2018-05-22

- 承诺上线时间 从 2018-05-21 变更为 2018-05-23

#9 - 2018-05-29 09:30 - 刘波峰

- 状态从 进行中 变更为 已关闭