

状态:	Deferred-延期	开始日期:	2019-07-22
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	于邵毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	不跟版本		
BUG等级:	P2	跨组后端开发:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
开发时间:		安卓开发:	
优先级:	10	测试:	
开发优先级:		UI:	
后端开发:		数据组:	
描述			

历史记录

- #1 - 2019-07-22 14:41 - 于邵毅
- 状态 从 Open-打开 变更为 Deferred-延期
- 目标版本 从 4.2.0 变更为 不跟版本

适配影响面较大。延期到4.3.0处理

文件

picture431-1.png	178 KB	2019-07-22	张翠茹
------------------	--------	------------	-----