

懒店长 - 需求 #9297

商品功能优化

2019-07-29 10:38 - 刘波峰

状态:	已完成	开始日期:	2019-07-29
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	颜顺成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.4.0	后端开发:	
PRD时间:	2019-07-26	跨组后端开发:	
移交时间:	2019-07-26	CodeReview:	
提测时间:		前端开发:	
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:		批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			
描述			

历史记录

#1 - 2019-07-29 10:40 - 刘波峰

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- 指派给 从 刘波峰 变更为 颜顺成
- 优先级 从 高 变更为 特高
- 目标版本 被设置为 1.4.0
- PRD时间 被设置为 2019-07-26
- 移交时间 被设置为 2019-07-26

#2 - 2019-08-26 18:05 - 高紫晴

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-03-12 10:35 - 潘海英

- 状态 从 已移交 变更为 已完成