

懒店长 - 需求 #9298

一手账号关联功能从懒店长迁移到一手平台

2019-07-29 10:39 - 刘波峰

状态:	已完成	开始日期:	2019-07-29
优先级:	特高	计划完成日期:	
指派给:	颜顺成	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	1.4.0	后端开发:	
PRD时间:	2019-07-26	跨组后端开发:	
移交时间:	2019-07-26	CodeReview:	
提测时间:	2019-08-07	前端开发:	林俊行
承诺上线时间:		IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:		批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			
描述			
UI :			
蓝湖链接 : https://lanhuapp.com/url/XeWjV-QChTe			
接口 :			
列表 : http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2371			
绑定 : http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2372			
解绑 : http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2373			
提测 :			
链接 : http://static.yishouapp.com/app/h5/landianzhang/index.html#/			
测试环境 : dev7			
预发布 :			
链接 : http://static.yishouapp.com/app/h5/landianzhang-bind-account/index.html#/			

历史记录

- #1 - 2019-07-29 10:40 - 刘波峰
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
 - 指派给 从 刘波峰 变更为 颜顺成
 - 优先级 从 中 变更为 特高
 - 目标版本 被设置为 1.4.0
 - PRD时间 被设置为 2019-07-26
 - 移交时间 被设置为 2019-07-26

#2 - 2019-08-01 10:56 - 刘波峰

- 前端开发 被设置为 林俊行

#3 - 2019-08-01 11:27 - 王海龙

- 描述 已更新。

#4 - 2019-08-01 11:39 - 林俊行

- 描述 已更新。

#5 - 2019-08-01 11:44 - 林俊行

- 描述 已更新。

#6 - 2019-08-01 11:44 - 林俊行

- 描述 已更新。

#7 - 2019-08-01 11:45 - 林俊行

- 描述 已更新。

#8 - 2019-08-08 12:01 - 林俊行

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 100

链接：<http://static.yishouapp.com/app/h5/landianzhang/index.html#/>

测试环境：dev7

#9 - 2019-08-08 12:01 - 林俊行

- 描述 已更新。

#10 - 2019-08-08 12:02 - 林俊行

- 描述 已更新。

#11 - 2019-08-08 19:53 - 林俊行

- 提测时间 被设置为 2019-08-07

#12 - 2019-08-14 10:10 - 林俊行

- 描述 已更新。

#13 - 2019-09-09 10:29 - 刘波峰

- 状态 从 进行中 变更为 已完成