

运费打折

2019-11-11 19:10 - 周欣

状态:	已完成	开始日期:	2019-11-11
优先级:	中	计划完成日期:	
指派给:	周欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:	5.0.0		
PRD时间:	2019-11-11	开发优先级:	
移交时间:	2019-11-08	后端开发:	卓建贺
提测时间:	2019-11-22	跨组后端开发:	
承诺上线时间:	2019-12-02	CodeReview:	
实际上线时间:		前端开发:	陆啟生
截稿时间:		IOS开发:	
开发时间:	2019-11-16	安卓开发:	
联调时间:	2019-11-19	测试:	
需求方:	产品	UI:	
风险评估:	未知	数据组:	
优先级:	10	数据组完成时间:	

描述
api接口：
获取购物车数据 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1700
确认订单数据 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1741
待付款订单数据 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=1747
订单详情 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=2&api_id=2029
os接口：
获取运费折扣列表 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2796
创建运费折扣活动 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2797
修改运费折扣活动 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2798
设置运费折扣状态 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2799
运费折扣详情 http://xdebug.yishou.com/dist/project-api-list?project_id=1&api_id=2800
运费折扣活动表 fmys_freight_discount_activity
运费折扣活动用户表 fmys_freight_discount_activity_users

历史记录

#1 - 2019-11-11 19:13 - 周欣

- 需求方 被设置为 产品

#2 - 2019-11-11 19:14 - 周欣

- 状态 从 新建 变更为 已移交
- PRD时间 被设置为 2019-11-11
- 移交时间 被设置为 2019-11-08
- 提测时间 被设置为 2019-11-22
- 承诺上线时间 被设置为 2019-11-30
- 开发时间 被设置为 2019-11-16
- 联调时间 被设置为 2019-11-19

#3 - 2019-11-12 10:29 - 陈泽富

- 预期时间 被设置为 32.00 小时
- 后端开发 被设置为 卓建贺
- 前端开发 被设置为 林俊行

#4 - 2019-11-18 10:37 - 林俊行

- 前端开发 从 林俊行 变更为 陆啟生

#5 - 2019-11-19 15:47 - 卓建贺

- 描述 已更新。

#6 - 2019-11-21 15:15 - 卓建贺

- 描述 已更新。

#7 - 2019-11-22 09:30 - 陆啟生

- 状态 从 已移交 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 100

#8 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#9 - 2019-12-03 14:06 - 周欣

- 承诺上线时间 从 2019-11-30 变更为 2019-12-02

#10 - 2019-12-10 11:16 - 陈泽富

- 完成分值 被设置为 15.00
- 完成结果系数 被设置为 1.00