一手APP版本里程碑 - 任务 #14936

筛选接口新增入参，用于分辨入口，方便后续需求新增特殊规则

2020-01-06 16:07 - 陈达尔

状态:	已完成	开始日期:	2020-01-06
优先级:	中	计划完成日期:	2020-04-04
指派给:	陈泽富	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:	5.3.0	联调时间:	
PRD时间:		风险评估:	未知
移交时间:		优先级:	10
提测时间:		开发优先级:	
承诺上线时间:		UI:	
实际上线时间:		数据组:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:			
描述			
接口 :			
/** 获取筛选数据 */			
#define URL_SCREENING_GOODS_FILTER @"Goods/screening_goods_filter"			
入参数key :			
app_interface			
涉及页面和相关入参 :			
分类详情页 : app_interface=classify_detail			
红包、满减聚合页 : app_interface=polymer			
今日上新 : app_interface=today_update			
专场 : app_interface=special			
搜索结果页 : app_interface=search_result			
一手币换货商城 : app_interface=transfer_market			
足迹 : app_interface=foot_print			
收藏 : app_interface=collection			
子任务:			
任务 # 14937: 筛选新增入参			已关闭
需求 # 14938: 筛选接口新增入参			已完成

历史记录

#1 - 2020-01-06 16:39 - 陈达尔

- 测试 被设置为 潘海英

#2 - 2020-01-09 16:23 - 张翠茹
- 测试从潘海英变更为陈美伶

#3 - 2020-01-10 17:15 - 陈达尔
- 目标版本被设置为5.3.0

#4 - 2020-01-10 17:29 - 陈泽富
- 预期时间被设置为1.00小时
- 后端开发被设置为卓建贺

#5 - 2020-03-17 13:55 - 刘波峰
- 跟踪从需求变更为任务

#6 - 2020-04-07 15:29 - 陈美伶
- 计划完成日期被设置为2020-04-04
- 状态从已移交变更为已完成