报表平台项目 - 需求 #23215

平台化项目（流量明细表、专场、搜索与分类位）流量转化监控报表开发

2021-03-08 17:50 - 令狐克燕

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-08
优先级:	高	计划完成日期:	2021-03-11
指派给:	詹振根	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	V4.3		
PRD时间:		需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-03-11	开发优先级:	10
实际上线时间:	2021-03-11	前端开发:	
截稿时间:		需求方改动次数:	0
开发时间:	2021-03-11	数据组完成时间:	
联调时间:			

描述

由于平台化流量运营需要，需紧急上线平台化流量相关监控报表，烦请优先开发，尽量于3月10日交付上线。

要求开发上线4份报表，包括流量明细表、专场、搜索与分类位流量转化监控报表。其中流量明细表已有初步开发代码，其余三项由数据组提供代码参考。

附件提供了报表监控的具体字段以及相关代码（参考代码位置：临时查询-马律维-搜索分类专场监控体系0304），对于字段定义有疑问的，可参考附件的指标字典。如有问题，请随时联系我或律维。

历史记录

#1 - 2021-03-30 16:19 - 詹振根

- 计划完成日期 从 2021-03-10 变更为 2021-03-11
- 状态 从 原始需求 变更为 已移交
- 开发优先级 被设置为 10

#2 - 2021-03-30 16:20 - 詹振根

- 状态 从 已移交 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 承诺上线时间 被设置为 2021-03-11
- 实际上线时间 被设置为 2021-03-11
- 开发时间 被设置为 2021-03-11

文件

流量开发报表汇总-20210304.xlsx	27.6 KB	2021-03-08	令狐克燕
指标字典_1期_20210227.xlsx	40.3 KB	2021-03-08	令狐克燕