一手小程序 - 需求 #2340

分类重构

2018-08-06 15:37 - 林俊行

状态:	已完成	开始日期:	2018-08-06
优先级:	中	计划完成日期:	2019-04-01
指派给:	邱焕然	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	2.5.4	后端开发:	
PRD时间:	2019-03-06	跨组后端开发:	
移交时间:		CodeReview:	
提测时间:	2019-04-11	前端开发:	
承诺上线时间:	2019-05-20	IOS开发:	
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	张翠茹
开发时间:		UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	产品	批次(PMO):	
风险评估:	低	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:			
描述			
相关的问题:			
关联到 BUG #6403: 分类重构 : 页面不能通过向下滑动, 滑动至下一个分类			Closed-关闭 2019-05-09

历史记录

#1 - 2019-03-06 17:17 - 周欣

- 目标版本 被设置为 2.5.2

- 需求方 被设置为 产品

#2 - 2019-03-06 17:24 - 周欣

- 目标版本 从 2.5.2 变更为 2.5.3

#3 - 2019-03-06 17:30 - 周欣

- 目标版本 从 2.5.3 变更为 2.5.4

#4 - 2019-03-06 17:30 - 周欣

- 状态 从 新建 变更为 原始需求

#5 - 2019-03-06 17:33 - 周欣

- 状态 从 原始需求 变更为 新建

#6 - 2019-03-06 17:34 - 周欣

- PRD时间 被设置为 2019-03-06

#7 - 2019-03-11 13:46 - 邱焕然

- 状态从新建变更为已移交
- 指派给从林俊行变更为邱焕然

#8 - 2019-03-29 18:38 - 邱焕然

- 状态从已移交变更为进行中

#9 - 2019-04-01 09:09 - 邱焕然

- 计划完成日期被设置为2019-04-01
- 状态从进行中变更为已完成

#10 - 2019-04-11 16:55 - 邱焕然

- %完成从0变更为100

#11 - 2019-04-11 16:55 - 邱焕然

- 提测时间被设置为2019-04-11

#12 - 2019-04-11 17:11 - 周欣

- 状态从已完成变更为进行中

#13 - 2019-05-08 11:57 - 潘海英

- 承诺上线时间被设置为2019-05-20
- 测试被设置为张翠茹

#14 - 2019-05-09 09:52 - 张翠茹

- 关联到BUG #6403: 分类重构: 页面不能通过向下滑动, 滑动至下一个分类已添加

#15 - 2019-05-15 10:01 - 潘海英

- 状态从进行中变更为已完成

#16 - 2019-05-20 15:13 - 张翠茹

- 风险评估从未知变更为低