仓储优化项目 - 需求 #23409

PC打标页面可以重打打标ID

2021-03-24 16:32 - 颜顺成

状态:	已完成	开始日期:	2021-03-24
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	庞仲杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		是否测试:	是
PRD时间:		后端开发:	邓如貂
移交时间:		跨组后端开发:	
提测时间:	2021-04-21	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-04-26	前端开发:	
实际上线时间:	2021-04-26	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-04-21	测试:	谢泉汕
联调时间:		UI:	
需求方:	供应链中心	数据组:	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
开发优先级:	07		
描述			
前后端: feature/drd_23409_再打标			

历史记录

#1 - 2021-03-24 16:32 - 颜顺成

- 优先级从中变更为高
- 开发优先级被设置为01

#2 - 2021-03-24 16:33 - 颜顺成

- 文件PC点货页面增加打标ID明细.docx 已添加
- 状态从原始需求变更为已移交

#3 - 2021-03-24 17:55 - 黄泽浩

- 开发优先级从01变更为07

#4 - 2021-03-25 15:31 - 庞仲杰

- 后端开发被设置为邓如貂

#5 - 2021-03-26 14:04 - 邓如貂

- 状态从已移交变更为进行中
- 提测时间被设置为2021-04-07
- 开发时间被设置为2021-04-07

#6 - 2021-03-26 16:09 - 刘继明

- 测试被设置为刘继明

#7 - 2021-03-30 09:32 - 刘继明

- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-12

#8 - 2021-04-02 14:02 - 邓如貂

- 状态 从 进行中 变更为 已移交

- 提测时间 已删除 (2021-04-07)

- 开发时间 已删除 (2021-04-07)

#9 - 2021-04-02 14:03 - 邓如貂

- 承诺上线时间 已删除 (2021-04-12)

#10 - 2021-04-06 10:30 - 邓如貂

- 提测时间 被设置为 2021-04-21

- 开发时间 被设置为 2021-04-21

#11 - 2021-04-06 11:01 - 邓如貂

- 提测时间 从 2021-04-21 变更为 2021-04-20

- 开发时间 从 2021-04-21 变更为 2021-04-20

#12 - 2021-04-06 14:12 - 刘继明

- 测试 从 刘继明 变更为 谢泉汕

#13 - 2021-04-06 14:28 - 谢泉汕

- 承诺上线时间 被设置为 2021-04-22

- 是否测试 从 否 变更为 是

#14 - 2021-04-10 14:31 - 邓如貂

- 提测时间 从 2021-04-20 变更为 2021-04-21

- 开发时间 从 2021-04-20 变更为 2021-04-21

#15 - 2021-04-10 14:38 - 谢泉汕

- 承诺上线时间 从 2021-04-22 变更为 2021-04-26

#16 - 2021-04-21 20:05 - 邓如貂

- 描述 已更新。

- 状态 从 已移交 变更为 进行中

#17 - 2021-04-27 10:00 - 谢泉汕

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

- 实际上线时间 被设置为 2021-04-26

文件

PC点货页面增加打标ID明细.docx

1.85 MB

2021-03-24

颜顺成