BI数据源及数据仓库 - 需求 #24314

晨会数据看板一期数据源需求2

2021-05-31 11:10 - 杨国玮

状态:	已完成	开始日期:	2021-05-31
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-05-31
指派给:	于洋洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-05-31	需求方:	数据组
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:	2021-06-02	前端开发:	
实际上线时间:	2021-06-02	数据组:	
截稿时间:		数据使用反馈:	
开发时间:	2021-06-02	需求方改动次数:	0
联调时间:		数据组完成时间:	
描述			
晨会数据看板一期数据源需求			
同步售后工单表所有字段			
所有数据源需和结果表要加载一年半历史数据			

历史记录

#1 - 2021-05-31 11:22 - 杨国玮

- 开始日期 已删除 (2021-05-31)

#2 - 2021-05-31 11:22 - 邹易

- 指派给 从 陈奕铭 变更为 邹易

#3 - 2021-05-31 11:25 - 邹易

- 计划完成日期 被设置为 2021-05-31

- 开始日期 被设置为 2021-05-31

#4 - 2021-05-31 11:54 - 于洋洋

- 状态 从 原始需求 变更为 已移交

- 指派给 从 邹易 变更为 于洋洋

#5 - 2021-05-31 16:01 - 于洋洋

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#6 - 2021-06-02 14:11 - 于洋洋

- 状态 从 已移交 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100

- 承诺上线时间 被设置为 2021-06-02

- 实际上线时间 被设置为 2021-06-02

- 开发时间 被设置为 2021-06-02

文件

晨会看板一期数据字段需求整理.xlsx

28.4 KB

2021-05-31

杨国玮