达人供应链-后台 - 需求 #24407

外部达人授权抖店，订单同步火了

2021-06-04 14:32 - 谢泽彬

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-07
优先级:	特高	计划完成日期:	2021-06-17
指派给:	潘海英	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		联调时间:	
PRD时间:		需求方:	老大
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	15
承诺上线时间:		开发优先级:	15
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:			
描述			
http://192.168.1.244:7777/DaRen/2.7.0/#id=f10re3&p=%E8%BE%BE%E4%BA%BA%E6%8E%88%E6%9D%83%E6%8A%96%E5%BA%97%EF%BC%8C%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%90%8C%E6%AD%A5-%E6%B3%BD%E5%BD%AC&g=1			
子任务:			
任务 # 24437: 外部达人授权抖店，订单同步火了---前端			已关闭
任务 # 24442: 有缘--外部达人授权抖店，订单同步火了----后端			已关闭
任务 # 24443: 外部达人授权抖店，订单同步火了----测试			已关闭

历史记录

#1 - 2021-06-04 14:33 - 谢泽彬

- 状态从原始需求 变更为 已移交
- 优先级从 10 变更为 15
- 开发优先级 被设置为 15

#2 - 2021-06-05 10:32 - 袁汶俊

- 优先级从中 变更为 高

#3 - 2021-06-05 10:32 - 袁汶俊

- 优先级从 高 变更为 特高

#4 - 2021-06-05 18:01 - 潘海英

- 项目从 达人供应链 变更为 达人供应链-后台

#5 - 2021-06-05 18:14 - 潘海英

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-17
- 开始日期 从 2021-06-04 变更为 2021-06-07

#6 - 2021-06-16 10:29 - 潘海英

- 状态从 已移交 变更为 已关闭