一手商城后台优化 - 需求 #24664

工单导出表格新增完成时间、结束时间字段

2021-06-17 21:44 - 安鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2021-06-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	马俊雄	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		后端开发:	马俊雄
PRD时间:	2021-06-18	跨组后端开发:	
移交时间:	2021-06-30	CodeReview:	
提测时间:	2021-07-15	前端开发:	
承诺上线时间:	2021-07-15	IOS开发:	
实际上线时间:	2021-07-08	安卓开发:	
截稿时间:		测试:	
开发时间:	2021-07-15	UI:	
联调时间:		数据组:	
需求方:	供应链中心	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	15		

描述

工单新增完成时间.png

历史记录

#1 - 2021-06-18 11:55 - 安鹏

- 状态从 *新建* 变更为 *原始需求*

#2 - 2021-06-20 21:13 - 安鹏

- 主题从 *工单导出表格新增完成时间字段* 变更为 *工单导出表格新增完成时间、结束时间字段*

- 描述 *已更新*。

- 状态从 *原始需求* 变更为 *已移交*

- 指派给从 *安鹏* 变更为 *马俊雄*

- PRD时间从 *2021-06-17* 变更为 *2021-06-18*

- 移交时间从 *2021-06-18* 变更为 *2021-06-21*

- 开发优先级被设置为 *15*

#3 - 2021-06-21 11:54 - 安鹏

- 描述 *已更新*。

#4 - 2021-06-21 13:56 - 马俊雄

- 指派给从 *马俊雄* 变更为 *安鹏*

#5 - 2021-06-21 14:02 - 安鹏

- 指派给从 *安鹏* 变更为 *马俊雄*

#6 - 2021-06-25 16:50 - 安鹏

- 描述 已更新。

#7 - 2021-06-25 16:51 - 安鹏

- 移交时间 从 2021-06-21 变更为 2021-06-28

#8 - 2021-06-25 17:03 - 安鹏

- 移交时间 从 2021-06-28 变更为 2021-06-30

#9 - 2021-07-02 15:45 - 马俊雄

- 提测时间 被设置为 2021-07-15

- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-15

- 开发时间 被设置为 2021-07-15

- 后端开发 被设置为 马俊雄

#10 - 2021-07-08 18:39 - 马俊雄

- 实际上线时间 被设置为 2021-07-08

#11 - 2021-07-14 11:18 - 安鹏

- 状态 从 已移交 变更为 已关闭