一手商城后台优化 - 需求 #24785

H5增加“成套带达人主页”和“成套带搭配详情”跳转方式

2021-07-01 10:09 - 张倍嘉张倍嘉

状态:	已完成	开始日期:	2021-07-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	田世军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
PRD时间:	2021-07-01	后端开发:	田世军
移交时间:	2021-07-02	跨组后端开发:	
提测时间:	2021-07-05	CodeReview:	
承诺上线时间:	2021-07-12	前端开发:	邱焕然
实际上线时间:	2021-07-12	IOS开发:	
截稿时间:		安卓开发:	
开发时间:	2021-07-03	测试:	张翠茹
联调时间:	2021-07-05	UI:	
需求方:	运营	数据组:	
风险评估:	未知	批次(PMO):	
优先级:	18	数据组完成时间:	
开发优先级:	18		

描述

PRD : <http://192.168.1.244:7777/newOS/24785>

dev20

H5活动模板

开发分支

api: fix : #24785-H5增加“成套带达人主页”和“成套带搭配详情”跳转方式

测试分支 <http://static.yishouapp.com/app/h5/tests/screening-operate/index.html#/>

子任务:

BUG # 24849: H5页面跳转达人主页, 跳转失败

Closed-关闭

历史记录

#1 - 2021-07-01 10:17 - 张倍嘉张倍嘉

- 描述 已更新。

#2 - 2021-07-02 13:32 - 张倍嘉张倍嘉

- 状态从 新建 变更为 已移交

- 指派给从 张倍嘉张倍嘉 变更为 马俊雄

- PRD时间 被设置为 2021-07-01

- 移交时间 被设置为 2021-07-02

- 优先级从 10 变更为 18

- 开发优先级 被设置为 18

#3 - 2021-07-02 15:41 - 马俊雄
- 指派给从 马俊雄 变更为 田世军
- 开发时间 被设置为 2021-07-03
- 联调时间 被设置为 2021-07-05
- 后端开发 被设置为 田世军

#4 - 2021-07-02 16:02 - 林俊行
- 前端开发 被设置为 邱焕然

#5 - 2021-07-02 16:04 - 邱焕然
- 提测时间 被设置为 2021-07-05

#6 - 2021-07-02 17:54 - 张翠茹
- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-12
- 测试 被设置为 张翠茹

#7 - 2021-07-02 18:48 - 田世军
- 描述 已更新。
- 提测时间 已删除 (2021-07-05)
- 承诺上线时间 已删除 (2021-07-12)
- 前端开发 已删除 (邱焕然)
- 测试 已删除 (张翠茹)

#8 - 2021-07-02 18:50 - 马俊雄
- 提测时间 被设置为 2021-07-05
- 承诺上线时间 被设置为 2021-07-12
- 前端开发 被设置为 邱焕然
- 测试 被设置为 张翠茹

#9 - 2021-07-03 09:39 - 邱焕然
- 描述 已更新。

#10 - 2021-07-08 09:25 - 邱焕然
- % 完成 从 0 变更为 100

#11 - 2021-07-08 18:40 - 张翠茹
- 实际上线时间 被设置为 2021-07-12

#12 - 2021-07-12 17:40 - 张翠茹
- 状态 从 已移交 变更为 已完成