方舟后台 - 需求 #5637

方舟后台：首页数据统计

2019-04-02 15:19 - 高紫晴

状态:	已关闭	开始日期:	2019-04-02
优先级:	高	计划完成日期:	2019-04-12
指派给:	高紫晴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	方舟后台	联调时间:	
PRD时间:		需求方:	
移交时间:		风险评估:	未知
提测时间:		优先级:	10
承诺上线时间:		开发优先级:	
实际上线时间:		前端开发:	
截稿时间:		数据组完成时间:	
开发时间:			
描述			
1.查询条件：自定义日期选择 (新客销售额统计为当月数据，不用时间查询)			
2.数据显示：BD显示个人的统计数据 主管及以上负责人显示的是所属团队的统计			

历史记录

#1 - 2019-04-02 15:20 - 高紫晴

- 指派给 被设置为 钟京军

#2 - 2019-04-02 15:32 - 高紫晴

- 项目从 方舟(市场部CRM系统) 变更为 方舟后台

#3 - 2019-04-12 18:36 - 高紫晴

- 计划完成日期从 2019-04-09 变更为 2019-04-12

- 状态从 原始需求 变更为 新建

#4 - 2019-04-16 17:09 - 高紫晴

- % 完成从 0 变更为 100

#5 - 2019-04-16 18:46 - 高紫晴

- 目标版本 被设置为 方舟后台

#6 - 2019-04-20 19:06 - 李丹维

- 指派给从 钟京军 变更为 高紫晴

#7 - 2019-04-22 14:03 - 高紫晴

- 状态从 新建 变更为 已关闭