买手YS - 需求 #8118

YS超时停止传图--仅限广州专场

2019-07-04 15:17 - 林婷婷

状态:	已完成	开始日期:	2019-07-04
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	付国庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	3.3.0	后端开发:	付国庆
PRD时间:	2019-07-04	跨组后端开发:	
移交时间:	2019-07-19	CodeReview:	
提测时间:	2019-07-29	前端开发:	
承诺上线时间:	2019-08-08	IOS开发:	赵泽彬
实际上线时间:		安卓开发:	
截稿时间:		测试:	丘玉柱
开发时间:	2019-07-22	UI:	
联调时间:	2019-07-24	数据组:	
需求方:	买手	批次(PMO):	
风险评估:	未知	数据组完成时间:	
优先级:	10		
开发优先级:	15		

描述

目的：限制买手在规定时间内将图片传回。

入口：ys--我的--上传专场信息--待上传

需求：针对广州专场，每天超过14:00（不含14:00），使用者点击ys--我的--上传专场信息--点击进入专场。如列表有当期或次日开场的专场，则此专场置灰，点击弹窗提示超时传图。非当期及次日开场的专场，可正常传图。

注意：广州专场，指的是属广州区域同事负责的专场。识别关系：专场-->买手组-->市场-->所属城市=广州

后端分支：feature/YSv3.3

客户端打包分支：origin/liruwei

版本需求文档：<http://192.168.1.236:30001/documents/33>

历史记录

#1 - 2019-07-04 15:28 - 周欣

- 状态从原始需求 变更为 新建

#2 - 2019-07-04 16:07 - 周欣

- 描述 已更新。

- PRD时间 被设置为 2019-07-04

- 开发优先级 被设置为 15

#3 - 2019-07-04 16:09 - 周欣

- 文件 广州专场超时停止传图.png 已添加

- 主题 从 YS超时停止传图 变更为 YS超时停止传图--仅限广州专场

- 目标版本 被设置为 3.3.0

#4 - 2019-07-19 16:25 - 周欣

- 状态从新建变更为已移交
- 移交时间被设置为2019-07-19
- 后端开发被设置为莫松兴
- IOS开发被设置为赵泽彬

#5 - 2019-07-22 09:52 - 莫松兴

- 指派给从周欣变更为付国庆
- 开发时间被设置为2019-07-22
- 联调时间被设置为2019-07-24
- 后端开发从莫松兴变更为付国庆

#6 - 2019-07-22 14:33 - 周欣

- 描述已更新。

#7 - 2019-07-22 18:17 - 付国庆

- 描述已更新。

#8 - 2019-07-22 20:00 - 赵泽彬

- 提测时间被设置为2019-07-29

#9 - 2019-07-22 20:10 - 张翠茹

- 承诺上线时间被设置为2019-08-05
- 测试被设置为陈美伶

#10 - 2019-07-22 20:13 - 张翠茹

- 承诺上线时间从2019-08-05变更为2019-08-08

#11 - 2019-07-23 09:56 - 付国庆

- %完成从0变更为100

#12 - 2019-07-24 15:30 - 付国庆

- 描述已更新。

#13 - 2019-07-24 17:32 - 张翠茹

- 测试从陈美伶变更为丘玉柱

#14 - 2019-07-27 09:44 - 李如威

客户端打包分支：origin/liruwei

#15 - 2019-07-27 09:44 - 李如威

- 描述已更新。

#16 - 2019-07-29 09:59 - 赵泽彬

- 状态从已移交变更为进行中

#17 - 2019-08-12 18:36 - 周欣

- 状态从进行中变更为已完成